JULE L UL BALCAL
COMUNA URECHESTY
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI URECHESTI

Cod de identificare fiscali: 4352700
www.comunaurechesti.ro, e-maill:primaria.urechesti@gmail com
Tel: 0234335500; Fax : (234335591

HOTARAREA NR. 38 DIN DATA DE 27 IULIE 2020

privind aprobarea incheierii Actului aditional nr. 2 la Contractul de proiectare si executie de
luerdri nr. 3396/14.06.2019 in vederea realizirii obiectivului de investitie »Statie de epurare,
retele colectoare, canalizare, localitéitile Satu Nou, Corniitel, Lunca Dochiei, Urechesti si

Consi
de 27.

Slobozia, comuna Urehesti, Judetul Baciu,,

liul T.ocal al Comunei Urechesti, Judetul Baciiu, futrunit in sedinti extraordinari in data
(7.2020

Avand in vedere:

Contractul de proiectare si executie de lucréri nr. 3396/14.06.2019 pentru obiectivul de investitie
Statie de epurare, retele colectoare, canalizare, localitatile Satu Nou, Cornatel, Lunca Dochiei,
Urechesti si Slobozia, comuna Urehesti, Judetul Bacau;

Nota justificativd formulats de proiectantul SC. ALMA CONSULTING S.R.L, inregistratd sub nr,
3483/01.07.2020;

Adresa nr. 7028/2017 din partea Administratiei Bazinale de Api Siret cu privire la realizirea
obiectivului de investitie ,,Statie de epurare, retele colectoare, canalizare, localititile Satu Nou,
Cornitel, Lunca Dochiei, Urechesti si Slobozia, comuna Urehesti, Judetul Baciu;

Referatul pentru aprobare inaintat de primarul Comunei Urechesti, jud. Baciu nr. 3890/20.07.2020;
Raportul comun al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr.
3891/21.07.2020;

Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Comunei Urechesti, judetul Baciu;

Potrivit prevederilor:

[ ]
pr—

)
Tn tem
Codul

nr. 33

art. 20 alin. (1) lit. i) si lit. j) din Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile
si completarile ulterioare;
art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. €) - g) si prevederile alin. (7) lit. i), lit. o) si lit. s), din QUG 57
/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nir. 98/2016 privind achizitiile publice , cu modificarile si completarile ulterioare;
QUG nr. 114/2018 privind instituirea unor mésur: in domeniul investitiilor publice si a unor mésuri
fiscal bugetare, modificarea si complelatea unot acle nounative si protogatea unol letlngne,
erul art. 129, alin. (2), lit. ), art. 139, alin. 1, art. 196 alin. (1), lit. a), din O.U.G. nr. 57/2019 privind
administrativ, cu modificirile si completitile ulterioare,

Consiliul local al Comunei Urechesti adopta prezenta
HOTARARE:

Art. 1. - Se aprobd incheierea Actului aditional nr. 2 la Contractul de proiectare si executie de lucriri
96/14.06.2019 pentru obiectival de investitic Statie de epurare, retele colectoare, canalizare,

localitifile Satu Nou, Corndtel, Lunca Dochiei, Urechesti si Slobozia, comuna Urehesti, Judetul Bacdu,

conform modehului previizut in Anexa nr. 1, parte integranti la prezenta hotirare.

Art. 2. - Primarul comunei Urechesti va duce la indeplinire prevederile prezentei Hotarari,




Art. 3. - Prezenta Hotdrdre intrd In vigoare la data aducerii ei la cunostinté In conditiile legii si se
comunicd prin grija Secretarului Gerneral al unithtll  administrativ-teritoariale, Primarului comunei
Urechesti, Compartimenteleor de specialitate potrivit competentelor, Institutiei Prefectulului - Judetul
Bacau, in vederea exercitrii controlului de legalitate si tuturor institutiilor abilitate.

Art, 4, - Prezenta Hot#rféire poate fi atacatd in termen de 30 zile la Tribunalul Baciiu — Sectiaall a
Civila si de Coulecios Administrativ si Fiscal, potrivit prevederilor Legit 554/2004 privind conteciosul
administrativ, cu modificérile si completirile ulterioare, respectandu-se procedura prealabili, .

Art, 3. - Prezenta Hotdrére a fost adoptati de citre Consiliul Local al Comunei Urechesti, judetul
Bacdu, In sedintd extraordinard, cu respeclarea art, 139, alin. (1) din OUG ar. 57/2019 privind Codul
administrativ, respectiv cu un numir de 7 voturi “pentru”, - voturi “impotriva” si 1 “abtinere” din
totalul de 8 consilieri prezenti in functie.

Presedinte de sedinti, Contrasemneazi
Secretarul General al Comunei Urechesti,
Cichindel Cristinel

Consilier loeal




ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA URECHESTI

Cod de identificar e fiscald: 4352700
www.comunaUrechesti.ro, e-maill:primaria.Urechesti@gmail com
Tel: 0234335500 Fax : 0234335591

Nr. din 27.07.2620

Actul aditional nr. 2

la

Contract de proiectare si executie lucriri nr. 3396/14.06.2019 - »S TATIE DE EPURARE,
RETELE COLECTOARE, CANALIZARE, LOCALITATIIE SATU NOU,
CORNATEL, LUNCA DOCHIEIL URKCHESTI ST SLOBOZIA, COMUNA
URECHESTL JUDETUL BACAU",

Incheiat astizi 27.07.2020 intre pértile contractului :

U.A.T. COMUNA URECHESTI cu sediul in, Localitatea Urechesti DN 11 A, nr. 614,
Judetul Bacdu in calitate de autoritate contractanti

si
Asocicrea SC Confer Group SRL ~ Viales Y Obras Publicas SA — SC Alma Consulting SRL prin
lider SC Confer Group SRL fin calitate de contractant/executant care convin de comun acord
urmitoarele :

Art. 1. Se aprobi Proiectul tehnic (PTH ) nr. 37/2019 elaborat de citre SC Alma Consulting
SRL .Continutul Proiectului tehnic nr, 37/2019 este prezentat in Anexa nr.1 la prezentul act aditional .
Principalele lucréri cuprinse in Proiectul tehmic nr. 37/2019 »STATIE DI EPURARE, RETELE
COLECTOARE, CANALIZARE, LOCALITATILE SATU NOU, CORNATEL, LUNCA DOCHIEI,
URECHESTI SI SLOBOZIA, COMUNA URECHESTI, JUDETUL BACAU?, sunt urmitoarele:

retele de canalizare

PVC, SN4, Dn315 L=7724m
PVC, SN4, Dn250 L=24.643m
PEHD, PNI10, De3l5 IL=45m
PEIID, PN10, De250 L=1042m
PEHD, PN6, Dc250 L=455m

00 O0oO0

- statie de pompare a apelor uzate — 13 buc

- retea regulare ape uzate menajere,PFHD,PN6 L=7508m

- camine de vizitare prefabricate cu capac carosabil-898 buc
- subtraversiiri drum national DN11A-4 buc

- subtraversiri drum judetean DJ 119A-1 buc

- subtraversare cale ferati Adjud-Ciceu- 1 buc

- subtraversare Riu Trotus




- statie de epurare a apelor uzate Slobozia.

UAT Urechesti va emite Ordinul de Incepere al lucrarilor, executia lucrarilor respectind Proiectul
tehnic aprobat si normele tehnice in vigoare.

Art. 2. In cursul anului 2020 se vor realiza serviciile de proiectare/asistents tehnici si se vor
executa lucrdri de constructii montaj (C+M ) in limita creditelor bugetate aprobate in cadrul UAT
Urechesti. Lucririle de constructii montaj (C+M) vor fi urmitoarele:

retele de canalizare
- cdmine de vizitare
- statie de pompare a apelor uzate
- sublraversiirl drum national | Judetean si CI'R
- subtraversare Rau Trotus.

Art. 3. In decontarea lucrarilor real executate din Proiectul tehnic PTH nr. 37/2019 executantul
va respecta prefurile/tarifele unitare ofertate, dispozitiile OUG nr. 114/2018 - tarif manopera (salariu
minim pe economie in constructii) si lucrrile care nu au existat in Studiul de Fezabilitate (SF )/ etapa
de depunere a ofertei .

Art. 4. Beneficiarul igi asumi obligatia bugetdrii si platii tuturor lucrdrilor de constructii-
montaj (C+M) cuprinse In PTH conform documentatiei tehnico-economice pe fiecare obiectiv si a

situatiilor de lucriri prezentate de executant si asumate de proiectant, dirigintele de santier si beneficiar
pentru fiecare an bugetar in parte.

Art. 5. La Inceputul fiecirui an bugetar, beneficiarul va informa in scris exccutantul despre
suma bugetard cuprinsi in bugetul de venituri si cheltuieli pentru C+M la acest obiectiv de investitfii,

Art. 6. Executantul va prezenta beneficiarului pentru fiecare an bugetar in parte, un Grafic de
lucréri ce vor fi executate, stabilite de comun acord.

Celelalte prevederi ale Contractului de proiectare si executie lucriiri nr. 3396/14.06.2019 riman
nemodificate .

Prezentul act aditional s-a incheiat astézi, 27.07.2020, in 2(dous) exemplare , cite unul pentru
fiecare parte contractants .

Anutoritatea contractanti
[

Asocierea SC Confer Group SRL — Viales Y ObrasPublicas SA-SC Alma Consulting SRL
Prin lider SC Confer Group SR, .
Reprezentant legal,
ing. Drigan Laurentiu




Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 2/2020 la  Contract de proiectare si
executielucrari nr. 3396/14.06.2019 - »STATIE DE EPURARE, RETELE
COLECTOARE, CANALIZARE, LOCALITATILE SATU NOU, CORNATEL, LUNCA
DOCHILI, URECHESTI SI SLOBOZIA, COMUNA URECHESTI, JUDETUL BACAU?,

Proiectul tehnic de executic nr. 37/2019 elaborat de citre SC Alma Consulting SRL, purtind
mentiunea — PTH nr, 37/2019 VIZAT SPRE NESCHIMBARE are urmiitorul continut :

Borderou /Toaie de semndturi

-A. PARTT SCRISE
I, Memoriu tehnic general
II. Memorii tehnice pe specialititi
Memoriu tehnic de rezistenti
Memoriu tehnic de instalatii de canalizare
Memoriu tehnic de statie de epurare
Memoriu tehnic de instalatii electrice
Memoriu tehnic de instalatii sanitare.
III. Breviare de calcul
1V. Caiete de sarcini
Caiet de sarcini rezistenti
Caiet de sarcini retele de canalizare /
Caiet de sarcini retele refulare/
Caiet de sarcini statie de pompare ape uzate.
V. Liste cu cantititi de lucriri
Acest capitol va cuprinde toate elemenicle necesare cuantificirii valorice a hucririlor §i contine:
a) Centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1) cu pret/valoare ;
b) Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucriri, pe obiecte (formularul F2) cu pret/valoare;
¢) Listele cu cantititile de lucrdri, pe categorii de lucrari (formularul F3) cu pret/valoare;
d) Listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotéri (formularul F4);
¢) Figele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice, inclusiv dotiri (formularul F5);
VL Graficul general de realizare a investitiei publice (formularul F6)
Graficul general de realizare a investitiei publice reprezintd esalonarea fizici a lucririlor de
investitii/interventii.
VIL. Solulii pivind postutilizarea constructiilor gt urmarirea comportirii constructiifor conform
P130/99 si HG 766/97.

-B. PARTI DESENATE

1. Planse generale
Plan de sitvatie-de1aS 1 1a S 184.

2. Plangele aferente specialititilor
Instalatii sanitare camera tehnici —IS 01

Profile canalizare /longitudinale refulare de 1a L1 la L 284,




M
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Proiectul tehnic de executie nr. 37/2019 este verificat de citre specialisti verificatori de proiecte
atestafi pe domenii/subdomenii de constructii si specialitdti pentru instalafii, n scopul verificarii
Indeplinirii cerintelor fundamentale aplicabile constructiilor, pentru protejarea vietii oamenilor, a
bunurilor acestora, a societitii si a mediului $i pentru asigurarea sindtatii si sigurantei persoanelor
implicate, pe Intregul ciclu de viatd a constructiilor:

Referat de verificare nr. 629/06.12.2019 emis de ciitre verificator tehnic ing, Hernic Adriana
Referat de verificare nr, 712/29.11/2019 emis de citre verificator tehnic ing. Dan Moroldo
Referat de verificare nr. 283/04.09.2019 ewmis de ciire verificator tehnic ing. Simona Plaisanu
Referat de verificare nr. 533/24.09.2019 emis de catre verificator tehnic ing.Oita Ionel.

Documentatia tehnici mentionatd mai sus contine si PROGRAM DE URMARIRE A LUCARILOR
elaborat de Proiectant.

Autoritatea contractants

Contractant/executant
Asocierea SC Confer Group SRL — Viales Y Obras Publicas SA-SC Alma Consulting SRL
Prin lider SC Confer Group SRL
Reprezentant legal,
ing. Drégan Laurentiu




